แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan) 
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ   
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่.................เชียงใหม่.......................................................................................
ข้อมูลพื้นฐาน :  
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ......อ.ชม.20........ ตำบล....ป่าแดด....... อำเภอ....เมือง..... จังหวัด.....เชียงใหม่..............
รูปแบบการพัฒนา…กรมธนารักษ์มีนโยบายดำเนินการโครงการบ้านพักเพื่อผู้สูงอายุ (Senior Complex) ในรูปแบบ ๑) ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการ หรือ 2) เปิดประมูลเป็นการทั่วไป.................................................................................................................................................................  
ลักษณะโครงการเบื้องต้น………โครงการบ้านพักเพื่อผู้สูงอายุ (Retirement Home)……………………..…………………
1) แผนการดำเนินงาน (Action plan) :  
แผนการดำเนินงาน (Action plan)  5 ปี   (ปี 2559 – 2563)  
	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	ปีงบประมาณ 2559

(ไตรมาส)
	ปีงบประมาณ 2560
(ไตรมาส)
	ปีงบประมาณ 2561
(ไตรมาส)
	ปีงบประมาณ 2562
(ไตรมาส)
	ปีงบประมาณ 2563
(ไตรมาส)

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	กรณีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. ยกเลิก MOU และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ขอใช้
2.กรมธนารักษ์กำหนดเงื่อนไขการดำเนินโครงการ ฯ และอนุญาตให้ กระทรวง ฯ ใช้        
3.กระทรวง ฯ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลน
4.กระทรวงฯ บริหารโครงการ 
กรณีเปิดประมูลเป็นการทั่วไป
1. ยกเลิกบันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการ ฯ ระหว่าง กรมธนารักษ์ อบจ.ชม. และ  ม.ธรรมศาสตร์
2. แก้ไขผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่
3. กรมธนารักษ์กำหนดเงื่อนไข (TOR) ในการให้เอกชนเข้ามาลงทุน 
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แผนการดำเนินงาน (Action plan)  5 ปี   (ปี 2559 – 2563) ต่อ  

	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	ปีงบประมาณ 2559

(ไตรมาส)
	ปีงบประมาณ 2560
(ไตรมาส)
	ปีงบประมาณ 2561
(ไตรมาส)
	ปีงบประมาณ 2562
(ไตรมาส)
	ปีงบประมาณ 2563
(ไตรมาส)

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	กรณีเปิดประมูลเป็นการทั่วไป  
4.รับฟังความคิดเห็น

5.สรุปรับฟังความคิดเห็น/จังหวัดดำเนินการเปิดประมูลตามเงื่อนไข (TOR)
6.ดำเนินการประมูล/เสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบผลการประมูล
7.แจ้งผู้ได้รับสิทธิ/ขอความเห็นชอบ สนข./จัดทำสัญญาก่อสร้าง
8.ปักผังและก่อสร้างอาคาร
9.แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่า
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แผนการดำเนินงาน (Action plan)  1 ปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	ปีงบประมาณ 2559

	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	กรณีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. ยกเลิก MOU และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอใช้
2.กรมธนารักษ์กำหนดเงื่อนไขการดำเนินโครงการ ฯ และอนุญาตให้ กระทรวง ฯ ใช้ที่ราชพัสดุ
กรณีเปิดประมูลเป็นการทั่วไป
1.ยกเลิก MOU ระหว่าง กรมธนา-รักษ์ อบจ.ชม. และม.ธรรมศาสตร์
2. แก้ไขผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
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2) รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน) : 
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก)

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ......อ.ชม.20......... ตำบล.....ป่าแดด..... อำเภอ...เมือง...... จังหวัด......เชียงใหม่........
ประจำเดือน........กรกฎาคม 2559.................
	สถานะปัจจุบัน :         แล้วเสร็จ           อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน)           อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน)           อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)

	                     อยู่ระหว่างการขอรับนโยบายจากกรมธนารักษ์ ว่าจะให้ดำเนินการโครงการบ้านพักเพื่อผู้สูงอายุ (Retirement Home) ในรูปแบบ 1) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการ หรือ 2) เปิดประมูลเป็นการทั่วไป

	ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :

	ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข : 


รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan)  1 ปี   ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	ปีงบประมาณ 2559

	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	กรณีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. . ยกเลิก MOU และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอใช้
2.กรมธนารักษ์กำหนดเงื่อนไขการดำเนินโครงการ ฯ และอนุญาตให้ กระทรวง ฯ ใช้ที่ราชพัสดุ
กรณีเปิดประมูลเป็นการทั่วไป
1.ยกเลิก MOU ระหว่าง กรมธนา-รักษ์ อบจ.ชม. และม.ธรรมศาสตร์
2. แก้ไขผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	


แผน                               ผล
ชื่อผู้รับผิดชอบ นายอรรถพล คนเพียร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ

โทร.053-112694 ต่อ 107

วันที่รายงาน 21 กรกฎาคม 2559
