แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan) 
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ   
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่.................เชียงใหม่.......................................................................................
ข้อมูลพื้นฐาน :  
แปลงหมายเลขทะเบียนที่....ชม.35 , ชม.1698....ตำบล....ช้างคลาน..อำเภอ....เมือง...จังหวัด.....เชียงใหม่...........
รูปแบบการพัฒนา…โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ โครงการเช่าระยะยาว (Leasehold)..................................... 
ลักษณะโครงการเบื้องต้น…..ผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ ในระดับราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท....................
1) แผนการดำเนินงาน (Action plan) :  
แผนการดำเนินงาน (Action plan)  5 ปี   (ปี 2559 – 2563)  
	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	ปีงบประมาณ 2559

(ไตรมาส)
	ปีงบประมาณ 2560
(ไตรมาส)
	ปีงบประมาณ 2561
(ไตรมาส)
	ปีงบประมาณ 2562
(ไตรมาส)
	ปีงบประมาณ 2563
(ไตรมาส)

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	การดำเนินโครงการบ้าน  ธนารักษ์ประชารัฐ โครงการเช่าระยะยาว (Leasehold) 
1. กรมธนารักษ์กำหนด    แนวทางการดำเนินโครงการ ฯ / กำหนดเงื่อนไขการประกวดโครงการ ฯ
2. เปิดประกวดโครงการ ฯ
3.ผู้เข้าประกวดโครงการ ฯ รับฟังคำชี้แจงและดูสถานที่  ก่อสร้าง
4.รับซองและเปิดซองประกวดโครงการ ฯ 
5.พิจารณาคัดเลือกผู้ประกวดโครงการได้/แจ้งผู้ประกวดโครงการได้
6.ผู้ประกวดโครงการได้   จัดทำแบบแปลน/เอกสาร            ที่เกี่ยวข้องให้กรมธนารักษ์พิจารณา
7.แจ้งผู้ประกวดโครงการได้จัดทำสัญญา/ดำเนินการก่อสร้าง
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แผนการดำเนินงาน (Action plan)  5 ปี   (ปี 2559 – 2563) ต่อ  

	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	ปีงบประมาณ 2559

(ไตรมาส)
	ปีงบประมาณ 2560
(ไตรมาส)
	ปีงบประมาณ 2561
(ไตรมาส)
	ปีงบประมาณ 2562
(ไตรมาส)
	ปีงบประมาณ 2563
(ไตรมาส)

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	8. เปิดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ   จองสิทธิ์/พิจารณาคัดเลือก    ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ฯ
9.ผู้ประกวดโครงการได้      ส่งมอบอาคาร
10.ผู้ประกวดโครงการได้    โอนสิทธิการเช่าให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ ฯ
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แผนการดำเนินงาน (Action plan)  1 ปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 
	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	ปีงบประมาณ 2559

	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	การดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ โครงการเช่าระยะยาว (Leasehold) 
1. กรมธนารักษ์กำหนดแนวทาง    การดำเนินโครงการ ฯ / กำหนดเงื่อนไขการประกวดโครงการ ฯ
2. เปิดประกวดโครงการ ฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
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แผนการดำเนินงาน (Action plan)  1 ปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) ต่อ
	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	ปีงบประมาณ 2559

	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.ผู้เข้าประกวดโครงการ ฯ รับฟัง     คำชี้แจงและดูสถานที่ก่อสร้าง

4.รับซองและเปิดซองประกวดโครงการ ฯ 
5.พิจารณาคัดเลือกผู้ประกวดโครงการได้/แจ้งผู้ประกวดโครงการได้
6.ผู้ประกวดโครงการได้ จัดทำ       แบบแปลน/เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรมธนารักษ์พิจารณา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
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2) รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน) : 
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ 
แปลงหมายเลขทะเบียนที่...ชม.35 , ชม.1698....ตำบล.....ช้างคลาน..... อำเภอ...เมือง...จังหวัด....เชียงใหม่........
ประจำเดือน........มิถุนายน 2559.................
	สถานะปัจจุบัน :         แล้วเสร็จ           อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน)           อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน)           อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)

	                     กรมธนารักษ์ได้ดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ โครงการเช่าระยะยาว (Leasehold)                ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศประกวดโครงการ ฯ (กำหนดรับซองประกวดโครงการ วันที่ 30 มิถุนายน 2559) 


	ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :                            -


	ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข :                           -
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รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan)  1 ปี   ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	ปีงบประมาณ 2559

	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	การดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ โครงการเช่าระยะยาว (Leasehold) 
1. กรมธนารักษ์กำหนดแนวทาง    การดำเนินโครงการ ฯ / กำหนดเงื่อนไขการประกวดโครงการ ฯ
2. เปิดประกวดโครงการ ฯ
3.ผู้เข้าประกวดโครงการ ฯ รับฟัง     คำชี้แจงและดูสถานที่ก่อสร้าง

4.รับซองและเปิดซองประกวดโครงการ ฯ 
5.พิจารณาคัดเลือกผู้ประกวดโครงการได้/แจ้งผู้ประกวดโครงการได้
6.ผู้ประกวดโครงการได้ จัดทำ       แบบแปลน/เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรมธนารักษ์พิจารณา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	


แผน                               ผล
ชื่อผู้รับผิดชอบ นายอรรถพล คนเพียร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ

โทร.053-112694 ต่อ 107

วันที่รายงาน 19 พฤษภาคม  2559

